

Mgr. Anna Vitteková
samostatný odborný referent
Obec Bohdanovce nad Trnavou
Trhová ulica 268/1
919 09 Bohdanovce nad Trnavou
Mob.: +421 911 239 588
Email: anna.vittekova@bohdanovce.sk

Dátum: 09.11.2023

Vec: CENOVÁ PONUKA – „IBV Bohdanovce nad Trnavou, Vršok - Kopcová cesta II. etapa – Vodovod a Splašková kanalizácia,, záchranný archeologický výskum

ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA je multidisciplinárna konzultačná a projektová spoločnosť ktorá ponúka úplný rozsah archeologických služieb stavebnému sektoru. Našimi klientmi sú stavebné spoločnosti, architekti, miestne úrady, štátne orgány a ministerstvá.

Na základe Vami poskytnutých informácií, lokalizácie stavby, komunikácie s Vami a najmä rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Trnava PUTT-2021/9126-5/38806/Grz naceňujeme záchranný archeologický výskum nasledovne:

1/4

1.0 ROZSAH PRÁČ

Navrhované archeologické práce možno prakticky rozdeliť do troch základných etáp:

I. etapa

a) Vstupná komisia, povrchový prieskum, príp. prieskum detektorom kovov

Zídeme sa priamo na stavbe (investor respektíve Objednávateľ a ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA, ak bude potrebné aj zástupca KPÚ Trnava) a dohodnú sa presné podmienky (podľa tohto predloženého postupu prác). Táto etapa je dôležitá aby došlo k vzájomnej dohode a odsúhlasenia postupu prác.

Táto časť 1. etapy by mohla byť realizovaná odbornými pracovníkmi po dobu jedného až dvoch dní v závislosti od stavu predmetnej plochy (aby bola minimálne pokosená a odstránený akýkoľvek stavebný odpad), počasia a poveternostných podmienok.

V prípade objavenia artefaktov, archeologických objektov, resp. nateraz neznámej lokality, ktorá môže byť nájdená pri stavebnej činnosti sa bude postupovať podľa II. etapy a zvolá sa komisia za účasti KPÚ Trnava.

IČO 46567763 DIČ 2023471263 IČDPH SK2023471263

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro vložka č. 79959/B
Banka: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: 502 690 0528/0900 IBAN: SK6609000000005026900528

b) Monitoring sťahovania ornice a prípravy terénu na danom území ako aj monitoring všetkých zemných výkopových prác jednotlivých objektov a inžinierskych sietí.

V tejto etape postačuje 1 archeológ na celú predmetnú stavbu. Počet dní bude dohodnutý s Objednávateľom. V prípade, že sa neobjavia žiadne archeologické nálezové situácie archeologický prieskum v teréne sa skončí a vypracuje sa odborná výskumná dokumentácia (III. etapa). V opačnom prípade sa postupuje podľa II. etapy.

II. etapa

Rozšírený sondážny výskum, resp. plošný odkryv, resp. vyberanie prípadných archeologických objektov v miestach pozitívne určených počas I. etapy.

Táto etapa sa bude realizovať len ak budú objavené relevantné archeologické objekty, situácie a artefakty.

Po odstránení ornice a podorníčia (prípadne spevnených povrchov) bude možné jasne identifikovať povahu a rozsah prípadnej archeologickej lokality/objektu. Tieto informácie vyhodnotíme a po dosiahnutí dohody so štátnym pamiatkovým dohľadom KPÚ Trnava určíme spôsob a intenzitu archeologického výskumu na prípadnej archeologickej lokalite/objekte. To nám umožní určiť výšku nákladov (ľudské zdroje a čas), ktoré sú potrebné na kompletne preskúmanie prípadnej archeologickej lokality/objektu.

2/4

ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA sa zaväzuje prípadnú archeologickú lokalitu/objekt skúmať účinným a nákladovo (ľudské zdroje a čas) efektívnym spôsobom.

III. etapa

Vypracovanie odbornej výskumnej dokumentácie

Štúdium všetkých podkladov k danej lokalite, zvolávanie archeologických komisií a realizovanie ich zápisov, vypracovanie nálezovej správy podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z.) a jej vyhotovenie v 1 kópii pre KPÚ Trnava a v 1 kópii pre Objednávateľa.

2.0 POŽIADAVKY

- digitálne mapové podklady a ortofotomapu (celkovú situáciu stavby) a to i v digitálnej podobe;
- všetky informácie vrátane korešpondencie, ktoré súvisia s predchádzajúcimi archeologickými prácami na danom území;
- súhlas vlastníka pozemkov s realizáciou záchranného archeologického výskumu;
- geodetickú kontrolu zamerania a vytýčenie záberu stavby a jednotlivých sond a prípadných archeologických nálezov (technickú správu);
- vytýčenie podzemných inžinierskych sietí;
- neprerušený prístup na všetky miesta s potenciálnym výskytom archeologických situácií a neprerušený prístup medzi nimi v záujme umožniť neprerušený výkon výskumu bez nároku na úhradu za využívanie prístupových komunikácií;

V prípade realizácie II. etapy:

- zabezpečený odkladací priestor (miestnosť, unimobunka, kontajner...) a WC;
- odhumusovanie, odstránenie ornice a podorničia, prípadne vegetácie ručne alebo zemným strojom s plochou svahovacou lyžicou pod dohľadom odborných pracovníkov pri každej archeologickej situácii s cieľom umožniť archeologický výskum a to s dostatočným predstihom pred plánovaným začiatkom stavebných prác (mimo daždivého počasia a zimných mesiacov - obzvlášť snehovej prikrývky a mrazov; len za dostatočného denného svetla);
- odstránenie prebytočnej zeminy spôsobenej archeologickým výskumom;
- spätný zásyp jám z prípadnej preskúmanej lokality;
- v prípade potreby (ak budú archeologické situácie, objekty a nálezy zatopené) poskytnúť vodné čerpadlá.

3.0 CENA

I. Etapa:

a) €275 bez DPH

b) €219 bez DPH/archeológ/max.8 hodín/(po-pi), za každú obhliadku, za každý začatý deň (presný počet obhliadok/dní sa dohodne s Objednávateľom).

II. Etapa: (ak sa bude realizovať) bude závisieť od počtu jednotlivých pracovníkov, od rozsahu a množstva archeologických situácií a nálezov a bude stanovená po dohode Objednávateľa so Zhotoviteľom.

III. Etapa:


€1290 bez DPH; v prípade objavenia archeologických objektov situácií a nálezov bude navýšená o min. 1/3 z výslednej ceny I. až II. etapy.

Predpokladaný čas a náklady na kompletne vykonanie archeologických vykopávok sú založené na existujúcich informáciách poskytnutých **Obcou Bohdanovce nad Trnavou**. Môžu byť zmenené len na základe jasne identifikovaného pôvodu, rozsahu a významnosti archeologických pozostatkov a požiadaviek štátneho pamiatkového dohľadu KPÚ Trnava.

Cenová ponuka závisí od dohody o zmluvných podmienkach

4/4

S pozdravom



PhDr. Mgr. František Žák Matyasowszky, PhD.
generálny riaditeľ
ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA s.r.o.