

### Dodatok č.1

ktorým sa mení zmluva o dielo č. : ZCM/3489/501/21/27261.0051/V/EXT/019/OZ na zhotovenie diela „ Výstavba chodníka pri pošte a hasičskej zbrojnici“ v Bohdanovciach nad Trnavou uzatvorená dňa 23.4.2021, podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších zmien a doplnení medzi v jej texte uvedenými zmluvnými stranami, t. j. medzi Obec Bohdanovce nad Trnavou (ako objednávateľ) a Skanska SK a.s. (ako zhotoviteľ) (ďalej v texte len „zmluva“),

uzatvorený podľa článku IX. bod č. 3  
nasledovne:

#### I. Zmluvné strany

##### A. Základné údaje objednávateľa:

**Obec Bohdanovce nad Trnavou**  
**Obecný úrad**  
č.p. 268 , 919 09 Bohdanovce nad Trnavou  
Miroslav Sučák, starosta obce

Sídlo:  
Štatutárny zástupca:  
Osoby oprávnené rokovať:  
- vo veciach zmluvných:  
- vo veciach technických:

Miroslav Sučák, starosta obce  
Miroslav Sučák, starosta obce,  
resp. ním poverený zamestnanec

IČO:  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
BIC (SWIFT) :  
Číslo účtu (IBAN) :  
E-mail :

00312266  
2021133642  
VÚB a.s., pobočka Trnava  
SUBASKBX  
SK77 0200 0000 0000 0862 0212  
[bohdanovcenadtrnavou@gmail.com](mailto:bohdanovcenadtrnavou@gmail.com),  
starosta@bohdanovce.sk  
+421/ 907 748 062

Telefón/fax :  
*Ďalej v texte len ako „objedávateľ“*

##### B. Základné údaje zhotoviteľa:

**Skanska SK a.s.**  
Krajná 29, 821 04 Bratislava  
Ing. Ivan Dimitrov, riaditeľ závodu Inžinierske staviteľstvo  
Ing. Marek Štancel, Oblasťný manažér – Západ  
- obaja na základe poverenia  
Závod Inžinierske staviteľstvo, RVS 0501

Sídlo:  
Zastúpený:

Ing. Marek Štancel, Oblasťný manažér  
p. Branislav Štefunko, vedúci RVS 0501

Zmluva sa týka :  
Osoby oprávnené rokovať:  
- vo veciach technických  
a realizačných :  
- vo veciach zmluvných:

Ing. Ivan Dimitrov, riaditeľ závodu Inžinierske staviteľstvo  
Ing. Viktor Janovič, špecialista zmlúv senior

IČO:  
IČ pre DPH:  
DIČ:  
Obchodný register:  
Bankové spojenie:  
BIC (SWIFT) :  
Číslo účtu (IBAN) :  
Tel/FAX :  
Mail :

31 611 788  
SK2020478955  
2020478955  
OS Bratislava I, Oddiel : Sa, vložka č.: 5012/B  
ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky  
INGBSK BX  
SK79 7300 0000 0090 0004 2631  
+421/2 48 295 111/+421/2 48 295 142  
[marek.stancel@skanska.sk](mailto:marek.stancel@skanska.sk), [viktor.janovic@skanska.sk](mailto:viktor.janovic@skanska.sk)

*Ďalej v texte len ako „zhotoviteľ“*

Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli na úprave znenia zmluvy o dielo, predmetom ktorého zmena rozsahu zmluvného diela a s tým spojená zmena dohodnutej celkovej ceny diela za realizáciu diela tvoriaceho predmet zmluvy na základe vzájomne podpísaných súpisov vykonaných prác a protokolov o odovzdaní a prevzatí diela.

## Čl. II. Zmeny

### 1.1. Znenie bodu č. 1 uvedené v článku III. Cena sa týmto dodatkom mení nasledovne :

- „1. Cena v rozsahu predmetu zmluvy je dohodnutá v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení jeho neskorších predpisov a je doložená rozpočtom zhotoviteľa. Cena sa považuje vo vzťahu k rozpočtu a množstvám v ňom uvedeným za cenu maximálnu (vrátane DPH, cla, nákladov na skúšky a iných poplatkov) platnú počas celej doby realizácie diela, okrem prípadov uvedených v bode 2 tohto článku zmluvy.“

Položka rozpočtu	Cena bez DPH		DPH 20%		Cena s DPH po Dodatku č.1
	ZoD	Dodatok č.1	ZoD	Dodatok č.1	
Výstavba chodníka pri pošte a hasičskej zbrojnici	17 197,70	799,49	3 439,54	159,90	21 596,63
<b>CELKOM v EUR:</b>	<b>17 197,70</b>	<b>799,49</b>	<b>3 439,54</b>	<b>159,90</b>	<b>21 596,63</b>

Slovom : dvadsaťjedentisíc päťstodeväťdesiatšesť 63/100 eur vrátane DPH.

### 1.2. Týmto dodatkom sa súčasne ruší pôvodná Príloha č.1 k zmluve o dielo – Špecifikácia zmluvného diela a jeho ceny – rozpočet a nahrádza sa novou Prílohou č.1

## Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Dodatok k zmluve je vypracovaný v troch exemplároch – jeden pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa
3. Dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia Dodatku k zmluve podľa §47a Občianskeho zákonníka a §5a zákona č.211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z §17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a §11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení Dodatku k zmluve o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú. Týmto nie je dotknutá účinnosť §47a ods.3 Občianskeho zákonníka.

5. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok k zmluve zodpovedá ich slobodnej vôli, jeho obsahu jednoznačne a bez akýchkoľvek pochyb porozumeli, uzavierajú ho dobrovoľne bez nátlaku, a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
6. Nedeliteľnou súčasťou dodatku je :  
Príloha č.1 : Špecifikácia zmluvného diela a jeho ceny – konečný rozpočet

V Bohdanovciach nad Trnavou, dňa: 11.05.2021

V Bratislave, dňa: 25.05.2021

Za objednávateľa:  
Obec Bohdanovce nad Trnavou

Za zhotoviteľa:  
Skanska SK a.s.

Miroslav Sučák  
starosta obce

Ing. Ivan Dimitrov  
riaditeľ Závodu Inžinierske stavitelstvo  
na základe poverenia

Ing. Marek Štancel  
Oblasťový manažér  
na základe poverenia