

Dodatok č. 1

k Zmluve o Dielo uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) (ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Názov organizácie: | Obec Bohdanovce nad Trnavou |
| Sídlo: | Obecný úrad Bohdanovce nad Trnavou 268
919 09 Bohdanovce nad Trnavou |
| Štatutárny orgán: | Miroslav Sučák starosta obce |
| IČO: | 00 31 22 66 |
| DIČ: | 2021133642 |
| IČ DPH: | |
| Bankové spojenie: | VÚB a.s. |
| Číslo účtu: | SK77 0200 0000 0000 0862 0212 |
| Číslo telefónu: | +421907748068 |
| Email: | bohdanovcenadtrnavou@gmail.com |

(ďalej len "Objednávateľ")

a

- | | |
|-------------------|--|
| 2. Názov: | Machine Industry s.r.o. |
| Sídlo: | Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
| Štatutárny orgán: | Marián Frolo |
| Zapísaná v: | OR OS v Bratislave I, odd. Sro., vl. Č. 106430/B |
| IČO: | 47 116 994 |
| DIČ: | 2023764622 |
| IČ DPH: | SK2023764622 |
| Bankové spojenie: | OTP a. s. |
| IBAN: | SK41 5200 0000 0000 1645 7793 |
| Číslo telefónu: | +421903372636 |
| Email: | machineindustrysro@gmail.com |

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok II. Predmet dodatku

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 20.10.2017 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je „Výstavba zberného dvora Bohdanovce nad Trnavou“, kód projektu: ITMS 2014 + 310011B149, názov projektu: Zberný dvor v obci Bohdanovce nad Trnavou.
2. V súlade s článkom XIII., bod 13.4 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení dodatku, predmetom ktorého sú zmeny vyplývajúce zo zmeny v projektovej dokumentácii a zmeny vo výkaze výmer pre objekt SO 06 – Spevnené plochy

2.1 Zmena čl. V, bod 5.1 a to nasledovne:

Pôvodná cena diela:

Cena bez DPH 67.135,50 EUR
Hodnota DPH 20% 13.427,10 EUR
Cena celkom s DPH 80.562,60 EUR

Slovom: Osemdesiatštyri tisíc päťsto šesťdesiat dva eur 60/100.

Nová cena diela:

Cena bez DPH: 66 050,83 EUR
Hodnota DPH 20%: 13 210,17 EUR
Cena celkom s DPH: 79 261,00 EUR

Slovom: sedemdesiatdeväť tisíc dvästo šesťdesiat jeden

2.2 Zmena čl. VI., bod 6.2 a to nasledovne:

Pôvodný text:

- dokončenie realizácie: do 90 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska

Nový text:

- dokončenie realizácie: do 104 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska

Článok III.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti
2. Tento dodatok je vypracovaný v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č.1 je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

Bohdanovce nad Trnavou, dňa: 20.3.2018

MACHINE INDUSTRY, s.r.o.
Banská Bystrica
IČO: 47 115994 IČ DPH: SK2023764822
Marian Frolo
konateľ spoločnosti
Machine Industry s.r.o.



Objednávateľ:
Miroslav Sučák
starosta obce