

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO číslo
„Kanalizácia Bohdanovce nad Trnavou, Stoka A6, domové prípojky“

I. Zmluvné strany

A. Základné údaje objednávateľa:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
BIC (SWIFT) :
Číslo účtu (IBAN) :
E-mail :

Telefón/fax :

Ďalej v texte len ako „objednávateľ“

**Obec Bohdanovce nad Trnavou
Obecný úrad**

s.č. 268 , 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
Miroslav Sučák, starosta obce

Miroslav Sučák, starosta obce
Miroslav Sučák, starosta obce,
resp. ním poverený zamestnanec
00312266

2021133642
VÚB a.s., pobočka Trnava
SUBASKBX
SK77 0200 0000 0000 0862 0212
bohdanovcenadtrnavou@gmail.com,
starosta@bohdanovce.sk
+421/ 907 748 062

B. Základné údaje zhotoviteľa:

Sídlo:
Zastúpený:

Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach technických
a realizačných :

IČO:
IČ pre DPH:
DIČ:
Tel./FAX :

Mail :

Ďalej v texte len ako „zhotoviteľ“

PEJB, s.r.o.

Ružová 79/11, 971 01 Prievidza
Ing. Peter Baran
Ing. Ján Baran, prokurista

Ing. Peter Baran, Ing. Ján Baran, prokurista
Ing. Peter Baran, Ing. Ján Baran, prokurista

47425393
SK2023866702
2023866702
+421 903 777 396
+421 903 796 147
pejbsro@gmail.com

**II.
PREDMET DODATKU**

Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy o dielo č.: , ktorej predmetom je dodávka a montáž „ **Zvýšený objem zemných prác za účelom prípravy kanalizácie novej ulice + 1 domová prípojka** “ na stavbe Kanalizácia Bohdanovce nad Trnavou, Stoka A6, domové prípojky:

II.1/V článku III. Predmet plnenia, miesto vykonania sa dopĺňa nový bod v znení:

III.3 V súlade s touto Zmluvou a jej Prílohami Zhotoviteľ zhotoví Dielo, t.j. zrealizuje dodávku a montáž na vyššie uvedenej stavbe podľa tejto zmluvy a Prílohy č. 1.

II.2/ V článku V. Cena diela za vykonané práce dopĺňa cena diela o sumu za dodatok č. 1:

V.1B Cena za dodatok č. 1:

2 152,24,- € bez DPH

2 582,69,- € s DPH

Cena za dielo celkom:

41 989,96,- € bez DPH

50 387,95,- € s DPH

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

III.1. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo č. „**Kanalizácia Bohdanovce nad Trnavou, Stoka A6, domové prípojky**“: nedotknuté Dodatkom č. 1

Príloha č. 1 – Cenová ponuka/Rozpočet

III.2. Tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. „**Kanalizácia Bohdanovce nad Trnavou, Stoka A6, domové prípojky**“ nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach z ktorých po jednej obdržia obidve strany.

III.3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. „**Kanalizácia Bohdanovce nad Trnavou, Stoka A6, domové prípojky**“: je prejavom ich slobodnej vôle, že nebol uzatvorený v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ho a na znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne podpisujú.

V Bohdanovce nad Trnavou dňa 01.12.2017

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



PEJB, s.r.o.
Ružová 79/11
971 01 Prievidza
IČO: 47425393, DIČ: 2023666702

