

Zhotoviteľ:
H&H UNIKOV s.r.o.
Paulínska 9
917 01 Trnava


Objednávateľ:
Obec Bohdanovce nad Trnavou
Bohdanovce nad Trnavou 268,
919 09 Bohdanovce nad Trnavou

Trnava 14.07.2014

Vec: Dodatok ku zmluve

Dňa 07.07.2014 na zasadnutí obecného zastupiteľstva a občanov obce bola odsúhlasená zmena v projekte **Revitalizácia centra obce Bohdanovce nad Trnavou**. Zmena oproti pôvodnému stavu sa týka odstránenia navrhovaných parkovacích miest v priestoroch parku a dobudovanie pozdĺžneho parkovania pri cintoríne. Navrhovaná cena za spracovanie zmeny po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán je 900eur s DPH, ktorá bola následne odsúhlasená. Súčasťou dodatku ku zmluve je zmena termínu odovzdania diela najneskôr do 13.08.2014.

Zhotoviteľ:
H&H UNIKOV s.r.o.
V zastúpení:
Ing. Jozef Harajčík - konateľ firmy


H&H UNIKOV s.r.o.
Paulínska 9
917 01 TRNAVA
(tel./fax: 033/ 551 22 03)

S úctou

Ing. arch. Juraj Harajčík
architekt
H&H UNIKOV s.r.o.
Paulínska 9, 917 01 Trnava

Objednávateľ:


Obec Bohdanovce nad Trnavou
V zastúpení:
Miroslav Sučák – starosta obce