

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 9.3.2020

(ďalej len „Dodatok“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.OBJEDNÁVATEĽ: **Obec Bohdanovce nad Trnavou**
Sídlo: Bohdanovce nad Trnavou 268,
919 09 Bohdanovce nad Trnavou
Právna forma: verejná správa
Štatutárny orgán: Miroslav Sučák – starosta obce Bohdanovce nad Trnavou
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK77 0200 0000 0000 0862 0212
IČO: 00312266
DIČ : 2021133462
Osoby oprávnené rokovať: Miroslav Sučák – starosta obce Bohdanovce nad Trnavou

ďalej v texte len "objednávateľ"

2.ZHOTOVITEĽ: **WOLIMEX s.r.o.**
Sídlo: Stöcklova 19, 085 11 Bardejov
Zastúpená: Eugeniusz, Stanislaw Wojak - konateľ
Bankové spojenie : VUB, a.s.
IBAN: SK69 0200 0000 0035 4873 5751
IČO : 46223339
DIČ : 2023308496
Identifikačné číslo pre DPH: SK2023308496
Zapísaný v obchodnom registri: OROS Prešov, odd. Sro, vložka číslo 24711/P
Osoby oprávnené rokovať: Eugeniusz, Stanislaw Wojak
Zástupca zhotoviteľa na stavbe: Eugeniusz, Stanislaw Wojak

ďalej v texte len "zhotoviteľ"

II. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa v zmysle čl. XIII Záverečné ustanovenia, bod 3. Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej dňa 9.3.2020 dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1.

Mení sa príloha zmluvy o dielo: Rozpočet (ocenený výkaz výmer).

Na základe požiadavky objednávateľa sa dodatkom mení miesto realizácie z pôvodného znenia Stoka K1 – 2. časť od Š5 po Š11 a Stoka K2 – 1. časť od Š11 po Š14 na aktuálne znenie Stoka K1 – 3. časť od Š7 po Š11 a Stoka K2 - od Š11 po Š13 + 15,04 m za Š13. Uvedenú zmenu zachytáva rozpočet, ktorý je súčasťou tohto dodatku. Výsledná cena diela zostáva nezmenená.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Za oprávneného zástupcu na strane objednávateľa sa vždy považuje i osoba, ktorá je štatutárnym zástupcom objednávateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ním poverená osoba.
3. Tento dodatok nadobúda účinnosť v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia a zároveň dodatok nadobúda účinnosť až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že obec Bohdanovce nad Trnavou obdrží Rozhodnutie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu, alebo iného dotačného fondu, či titulu.
4. Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jeho podpísaní obdrží štyri a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho slobodne a vážne, nie pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.

Bohdanovce nad Trnavou, dňa 09.11.2020

Objednávateľ:



.....
Miroslav Sučák
starosta obce Bohdanovce nad Trnavou

Zhotoviteľ:

.....
WOLIMEX s.r.o.
Stöcklova 19, 035 01 Bardejov
IČO: 46223339 DIČ: 2023308496
IČ DPH: SK2023308496

.....
Eugeniusz, Stanislaw Wojak
WOLIMEX s.r.o.

Príloha Dodatku č. 1:
Rozpočet (ocenený výkaz výmer)